

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen

28 november 2007

INLEIDING

Deze rapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de slotverklaring van de miniconferentie van 11 oktober 2006 met Bonaire, Saba en Sint Eustatius en van de slotverklaring van het bestuurlijk overleg van 2 november 2006 met Sint Maarten, het Land en Curaçao. Deze afspraken zijn uitgewerkt in het op 12 februari 2007 overeengekomen Overgangsakkoord, waarbij Curaçao zich op 28 augustus 2007 heeft aangesloten.

Hieronder wordt de stand van zaken van de verschillende onderdelen van het proces samengevat aan de hand van de belangrijkste risico's en de manier waarop deze worden ondervangen:

1. Rechtshandhaving, Rechtspleging en Constitutionele Zaken

Risico: Met name de beperkte voortgang op het terrein van de consensus-rijkswet Openbaar Ministerie en de consensus-rijkswet Politie vormt een risico voor de overgang per 15 december 2008.

Maatregelen: Er is een praktische insteek gekozen om toch tot de gewenste resultaten te komen. Zo wordt tegelijkertijd met de uitgangspunten voor de consensus-rijkswet Politie gewerkt aan een verbeteringsplan binnen de korpsen. Om de politieke discussie over de ene procureur-generaal en de aanwijzingsbevoegdheid te doorbreken, is hierover advies gevraagd aan twee deskundigen. Dit advies wordt in januari 2008 verwacht.

2. Openbare financiën

Risico: In de meeste trajecten is vertraging opgetreden. Met name de vaststelling van de schuldposities en de instelling van het financieel toezicht voor het Land, Curaçao en Sint Maarten verlopen moeizaam.

Maatregelen: Via overleg wordt getracht overeenstemming te bereiken over deze complexe onderwerpen.

3. Transitie BES naar openbaar lichaam

Risico: Binnen Nederland vormt de beperkte (wetgevings)capaciteit een risico voor de tijdige en vooral zorgvuldige voorbereiding van de transitie van de BES. Daarnaast blijkt voor afstemming met de BES meer nodig dan was voorzien.

Maatregelen: Het belang van de goede voorbereiding van de transitie van de BES wordt onderkend. Daarbij staat zorgvuldigheid voorop. Door de opstelling van departementale

plannen van aanpak kan worden gezien hoe de beperkte capaciteit optimaal kan worden ingezet en waar er eventueel verdere prioriteitstelling of aanvulling van capaciteit nodig is.

4. Opbouw Land Sint Maarten

Risico: De informatievoorziening vanuit Sint Maarten is beperkt, waardoor het voor Nederland moeilijk is een duidelijk beeld te krijgen van de algehele voortgang. De energie op Sint Maarten lijkt momenteel vooral te worden gericht op het opstellen van plannen en wetgeving. Een belangrijk risico vormt de uitvoeringscapaciteit van het eilandgebied om deze plannen en wetten tijdig te implementeren.

Maatregelen: Sint Maarten is erop geattendeerd dat de voortgang van de opbouw van dit land ook van belang is voor de andere trajecten, zoals de ontmanteling van het Land en de transitie van de BES eilanden, en is daarom verzocht regelmatig actuele voortgangsrapportages te verstrekken.

5. Opbouw Land Curaçao

Risico: Curaçao is relatief laat begonnen met de voorbereidingen voor de opbouw van een nieuw land en er zal dus nog veel werk moeten worden verzet voor 15 december 2008.

Maatregelen: Ook Curaçao is erop geattendeerd dat de voortgang van de opbouw van dit land ook van belang is voor de andere trajecten en gewezen op de afspraken over het verstrekken van actuele voortgangsrapportages.

6. Ontmanteling Land Nederlandse Antillen

Risico: De voortgang van de ontmanteling is zorgelijk. Met de nieuwe uitvoeringsstructuur is in feite een herstart gemaakt. Op dit moment wordt er vooral veel inventariserend werk gedaan, waardoor het risico bestaat dat bestuurlijke beslissingen te lang worden uitgesteld. Een ander risico vormt de afnemende belangstelling van het Landsapparaat voor de diensten op de BES eilanden.

Maatregelen: Door de voorziene deelname van Nederland in de begeleidingscommissie en relevante expertgroepen zal het mogelijk zijn om het proces en de voortgang beter te monitoren en Nederlandse belangen (m.n. vanuit de toekomstige verantwoordelijkheid voor de BES eilanden) beter te behartigen.

1. RECHTSHANDHAVING, RECHTSPLEGING EN CONSTITUTIONELE ZAKEN

	☹
Doel	<p>Vorbereiding van wet- en regelgeving en de implementatie van de afspraken in de slotverklaring van 2 november 2006 ten aanzien van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de onderdelen rechtspleging en rechtshandhaving; • constitutionele zaken, zoals de wijziging van het Statuut, overgangsbepalingen en de grensafbakening.
Verantwoordelijkheid	Gezamenlijk: Land Nederlandse Antillen, Sint Maarten, Curaçao en Nederland (mede namens de BES)
<u>Aandachtsgebieden</u> stand van zaken	<p>■ <u>Consensus Rijkswet Gemeenschappelijk Hof</u> Deze consensus-rijkswet is op 12 november 2007 bestuurlijk geaccordeerd door de Nederlandse Antillen en Nederland. Er moet nog overleg met Aruba plaatsvinden. De totstandkoming van de concensus-rijkswet ligt op schema, dat wil zeggen dat de rijkswet op 15 december 2008 van kracht zou kunnen zijn.</p> <p>■ <u>Consensus Rijkswet Openbaar Ministerie</u> De Nederlandse Antillen en Nederland hebben ieder een deskundige aangewezen die gezamenlijk zullen adviseren over de ene procureur-generaal en de aanwijzingsbevoegdheid. Het advies van de deskundigen wordt in januari 2008 verwacht. De totstandkoming van de ontwerp-rijkswet loopt achter op het voorziene tijdschema.</p> <p>■ <u>Consensus Rijkswet Politie</u> Hierbij is gekozen voor een praktische insteek, waarbij wordt gewerkt aan enerzijds de uitgangspunten voor de concensus-rijkswet en anderzijds de daadwerkelijke verbetering van de politiekorpsen. De totstandkoming van de concensus-rijkswet loopt achter op het voorziene tijdschema.</p> <p>■ <u>Statuut en overgangsbepalingen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nederland heeft een concept-rijkswet tot wijziging van het Statuut opgesteld, waarin de betrokkenheid van de eilanden bij de wijziging van het Statuut in verband met hun statuswijziging wordt geregeld. Hierover vindt ambtelijk overleg plaats. • Er is op 12 november 2007 op politiek niveau overeenstemming bereikt over de wijze waarop Curaçao en Sint Maarten worden betrokken bij de totstandkoming van de consensus-rijkswetten.

	<p>■ <u>Vreemdelingenketen</u></p> <p>Er wordt een onderlinge regeling opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over de vreemdelingenketen. Hierover is advies gevraagd aan drie ambtelijk deskundigen. Zij zullen een inventarisatie maken van de bestaande wet- en regelgeving en werkprocessen van de vreemdelingenketen. Dit advies wordt in december 2007 verwacht.</p>
Parlement	De uitgangspuntennota voor de concensus-rijkswet Politie wordt in het eerste kwartaal van 2008 aan de Tweede Kamer toegezonden.
Conclusie	Op een aantal terreinen wordt voortgang geboekt. Met name de totstandkoming van de concensus-rijkswet Gemeenschappelijk Hof verloopt volgens planning. Op een aantal andere terreinen vormt de beperkte voortgang op het terrein van de concensus-rijkswet Openbaar Ministerie en de concensus-rijkswet Politie een risico voor de overgang per 15 december 2008.
Maatregelen	Er is een praktische insteek gekozen om toch tot de gewenste resultaten te komen. Zo wordt tegelijkertijd met de uitgangspunten voor de concensus-rijkswet Politie ook gewerkt aan een verbeterslag binnen de korpsen. Om de politieke discussie over de ene procureur-generaal en de aanwijzingsbevoegdheid te doorbreken, is hierover advies gevraagd aan twee deskundigen.

2. OPENBARE FINANCIËN

	☺
Doel	Vorbereiding van wet- en regelgeving en de implementatie van de afspraken in de slotverklaring van 2 november 2006 op het terrein van openbare financiën en economie.
Verantwoordelijkheid	Gezamenlijk: Land Nederlandse Antillen, Sint Maarten, Curaçao en Nederland (mede namens de BES)
<u>Aandachtsgebieden</u> stand van zaken	<p>■ <u>Bepaling van definitieve schuldpositie en wijze van schuldsanering</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoeks- en onderhandelingstrajecten m.b.t. de vaststelling van de collectieve sector, de rentelastnorm en de schuldposities van de entiteiten zijn gaande, maar lopen achter op schema. • Er vindt ambtelijk overleg plaats tussen Nederland, het

	<p>Land Nederlandse Antillen en de eilandgebieden over het voorstel voor de aanpak van de schuldsanering.</p> <p>■ <u>Financieel beheer</u> De verbeterplannen Financieel beheer zijn in uitvoering en waar nodig geactualiseerd. Het Nederlandse ministerie van Financiën ondersteunt hierbij. Het Land Nederlandse Antillen en Sint Maarten lopen achter op de planning. De uitvoering van de plannen zal worden gemonitord door de Toezichthouder.</p> <p>■ <u>Sociaal Economische Initiatieven.</u> De Sociaal Economische Initiatieven (SEI's) van Sint Maarten, Bonaire en Sint Eustatius zijn in de RMR behandeld. Deze eilanden werken momenteel aan implementatieplannen. De verwachting is dat het SEI van Saba in december en het SEI van Curaçao in januari zullen worden vastgesteld.</p> <p>■ <u>Financieel toezicht in transitieperiode</u> Er vindt ambtelijk overleg plaats over de AMvRB Financieel Toezicht voor het Land, Sint Maarten en Curaçao. Dit traject loopt achter op de planning. (Zie voor AmvRB voor BES onderdeel 3.)</p> <p>■ <u>Rijkswet overheidskredietbank en financiële normen</u> Het ontwerp van de AMvRB's en de ervaringen met het toezicht in de transitieperiode zullen meebepalen hoe het permanente toezicht en de financiële normen in de nieuwe staatkundige verhoudingen eruit zullen zien. Zodra de AMvRB's in werking zijn getreden, wordt gestart met het opstellen van een gecombineerde Rijkswet voor de overheidskredietbank en de financiële normen.</p> <p>■ <u>Monetair systeem</u> De besprekingen op dit punt waren opgeschort in afwachting van de positie van Curaçao in het staatkundig proces. Ambtelijk overleg over dit onderwerp zal binnenkort starten. Dit traject loopt fors achter op de planning.</p>
Parlement	Het parlement wordt via de reguliere voortgangsrapportages geïnformeerd.
Conclusie	In de meeste trajecten is vertraging opgetreden. Met name de vaststelling van de schuldposities en de instelling van het financieel toezicht verlopen moeizaam.
Maatregelen	Via ambtelijk overleg en waar nodig bestuurlijk overleg wordt

	getracht overeenstemming te bereiken over deze complexe onderwerpen.
--	--

3. TRANSITIE BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

	☹
Doel	Realiseren van de status van openbaar lichaam binnen het Nederlandse staatsbestel voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).
Verantwoordelijkheid	Nederland (en de drie eilanden).
<u>Aandachtsgebieden</u> stand van zaken	<p>■ <u>Vorbereiden pakket noodzakelijke maatregelen (wetgeving en uitvoering) Bonaire, Saba en Sint Eustatius</u> Nederland onderzoekt welke aanpassingen in wetgeving en welke uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk zijn vóór de transitie van de BES eilanden. Begin december staat dit onderwerp op de agenda van de Ministerraad. Er wordt naar gestreefd eind januari 2008 departementale plannen van aanpak gereed te hebben. Hoewel de beperkte capaciteit een knelpunt lijkt te vormen, kunnen door een goede prioriteitstelling in de Ministerraad de nodige maatregelen naar verwachting nog voor 15 december 2008 worden gerealiseerd.</p> <p>■ <u>Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba</u> Nederland heeft een concept-uitgangspuntennotitie opgesteld voor het ontwerp van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WoIBES). Op 9 november 2007 zou hierover op bestuurlijk niveau worden gesproken, maar Bonaire en Saba wilden dit onderwerp niet behandelen zolang er geen zicht was op nadere afspraken over het voorzieningenniveau. Er is hierdoor een vertraging van ongeveer drie maanden ten opzichte van de oorspronkelijke planning opgetreden.</p> <p>■ <u>Wet financiële verhoudingen BES</u> In overleg met de BES eilanden wordt gewerkt aan een wet voor de financiële verhoudingen met de BES. Een uitgangspuntennotitie wordt eind januari 2008 met de BES besproken en in februari 2008, gelijktijdig met de uitgangspuntennotitie voor de WoIBES, aan de Tweede Kamer aangeboden.</p> <p>■ <u>Financieel toezicht in de transitieperiode</u> Er is overeenstemming bereikt over de AMvRB Financieel</p>

	<p>toezicht voor de BES. Formele inwerkingtreding is voorzien per 1 december 2007. Het College financieel toezicht krijgt momenteel gestalte. De voorzitter van het College, het lid namens Nederland en het lid namens de Nederlandse Antillen zijn benoemd. De BES eilanden zullen voor 1 januari 2007 gezamenlijk een lid voordragen.</p> <p>■ <u>Fiscaliteit</u> Over dit onderwerp vindt ambtelijk overleg plaats tussen Nederland en de BES eilanden. Mede vanwege de ingewikkelde materie is hierover nog geen overeenstemming bereikt. De voortgang loopt achter op het voorziene tijdschema.</p>
Parlement	In februari 2008 zullen de uitgangspuntennotities voor de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en voor de Wet financiële verhoudingen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Conclusie	De belangrijkste stap die in de afgelopen periode is gezet, is de totstandkoming van de AMvRB Financieel toezicht. Deze zal binnenkort in werking treden en hiermee zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het op orde brengen van de openbare financiën van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De voortgang op de andere terreinen loopt achter op de oorspronkelijke planning. Binnen Nederland vormt de beperkte (wetgevings)capaciteit een risico voor de tijdige en vooral zorgvuldige voorbereiding van de transitie van de BES.
Maatregelen	Binnen Nederland wordt het belang van de goede voorbereiding van de transitie van de BES onderkend. Daarbij staat zorgvuldigheid voorop. Door de opstelling van departementale plannen van aanpak kan begin 2008 worden gezien hoe de beperkte capaciteit optimaal kan worden ingezet en waar er eventueel verdere prioriteitstelling of aanvulling van capaciteit nodig is.

4. OPBOUW LAND SINT MAARTEN

	☹
Doel	Realisering status van Land binnen het koninkrijk voor Sint Maarten.
Verantwoordelijkheid	Sint Maarten

<p><u>Aandachtsgebieden</u> stand van zaken</p>	<p>■ <u>Beleidsontwikkeling Land</u> De meerjarenbegroting 2008-2012 en de organisatie- en formatieplannen verkeren beide in de fase van (eilandelijke) bestuurlijke beoordeling en besluitvorming.</p> <p>■ <u>Wetgeving</u> Verschillende activiteiten zijn ondernomen. Een ontwerpstaatsregeling is gereed en de verdragen die moeten worden gezien met het oog op de statuswijziging zijn nagenoeg geïnventariseerd. Ook wordt de bestaande landelijke en eilandelijke regelgeving tegen het licht gehouden. Vóór de statuswijziging wil Sint Maarten in ieder geval het belastingstelsel en het sociale voorzieningstelsel herzien.</p>
<p>Parlement</p>	<p>De opbouw van het land Sint Maarten is de verantwoordelijkheid van Sint Maarten, met uitzondering van de diverse rijks wetten zal regelgeving door de eilandsraad van Sint Maarten worden vastgesteld.</p>
<p>Conclusie</p>	<p>De informatievoorziening vanuit Sint Maarten is beperkt, waardoor het voor Nederland moeilijk is een duidelijk beeld te krijgen van de algehele voortgang. De energie lijkt momenteel vooral te worden gericht op het opstellen van plannen en wetgeving. Een risico vormt de uitvoeringscapaciteit van het eilandgebied om deze plannen en wetten in de praktijk te brengen.</p>
<p>Maatregelen</p>	<p>Sint Maarten is erop geattendeerd dat de voortgang van de opbouw van dit land ook van belang is voor de andere trajecten, zoals de ontmanteling van het Land en de transitie van de BES, en is daarom verzocht regelmatig actuele voortgangsrapportages te verstrekken.</p>

5. OPBOUW LAND CURAÇAO

	☺
<p>Doel</p>	<p>Realisering status van Land binnen het koninkrijk voor Curaçao.</p>
<p>Verantwoordelijkheid</p>	<p>Curaçao</p>
<p><u>Aandachtsgebieden</u> stand van zaken</p>	<p>■ <u>Beleidsontwikkeling Land</u> Ingediend en goedgekeurd zijn onder meer de Kadernota Nieuwe Bestuurlijke Organisatie, Terms of Reference voor</p>

	<p>project Ontwerp Ambtelijke Organisatie en de begroting voor de Ambtelijk Bestuurlijke Organisatie. Op korte termijn krijgt een externe consultant de opdracht om het ontwerp ambtelijke organisatie Land Curaçao te leveren.</p> <p>■ <u>Wetgeving</u> Een tweede conceptversie van de staatsregeling van het Land Curaçao is onlangs ingediend bij het Bestuurscollege en zal binnenkort worden aangeboden aan de Eilandraad voor behandeling in de Centrale Commissie. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een planning voor de bespreking van ontwerpen voor organieke wetten en overige regelgeving.</p> <p>■ <u>Overig</u> De eerste aanzet voor een Sociaal Statuut is gedaan in de Kadernota Personeel Pais Korsou (versie 4). De nadere uitwerking is inmiddels ingediend bij het Bestuurscollege.</p>
Parlement	De opbouw van het land Curaçao is de verantwoordelijkheid van Curaçao, met uitzondering van de diverse rijkswetten zal regelgeving door de eilandsraad van Curaçao worden vastgesteld.
Conclusie	Curaçao is relatief laat begonnen met de voorbereidingen voor de opbouw van een nieuw land en er zal dus nog veel werk moeten worden verzet om de overgang per 15 december 2008 te realiseren.
Maatregelen	Ook Curaçao is erop geattendeerd dat de voortgang van de opbouw van dit land ook van belang is voor de andere trajecten en gewezen op de afspraken over het verstrekken van actuele voortgangsrapportages.

6. ONTMANTELING LAND NEDERLANDSE ANTILLEN

	
Doel	Ontmanteling Land Nederlandse Antillen.
Verantwoordelijkheid	Land Nederlandse Antillen
<u>Aandachtsgebieden</u> stand van zaken	■ De Projectorganisatie Ontmanteling Land Nederlandse Antillen (POLNA) heeft de oude C(commis­sie)OLNA vervangen. De nieuwe uitvoeringsstructuur is vastgelegd in een stappenplan en zal gaan bestaan uit een kerngroep, een

	<p>begeleidingscommissie, ministeriële werkgroepen en enkele expertgroepen. Nederland wordt waarschijnlijk uitgenodigd voor de begeleidingscommissie en relevante expertgroepen.</p> <p>Op een aantal deelonderwerpen is ondanks de veranderingen in de uitvoeringsstructuur voortgegaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Boedel</u> van het Land: Inventarisatie en taxatie van onroerende goederen op BES en Sint Maarten afgerond en op Curaçao nog gaande. Inventarisatie en waardering van deelnemingen en liquide middelen is in volle gang. • <u>Financiële verplichtingen</u> van het Land: Inventarisatie afgerond. • <u>Verdragen / relaties</u> van het Land met het buitenland: Inventarisatie afgerond. Sint Maarten en Curaçao moeten aangeven hoe zij hieraan invulling gaan geven. Nederland zal dat conform afspraken medebeoordelen. • <u>Rechtspositionele verplichtingen</u> van (oud) ambtenaren, (oud) bestuurders en (oud) volksvertegenwoordigers: Wordt geïnventariseerd. Op 8 december a.s. zal er een eerste bestuurlijk overleg plaatsvinden over de overgang van het personeel. Nederland zal dit overleg vooreerst benutten om zijn informatiepositie te verbeteren. Temeer daar Nederland de financiële risico's op dit traject zeer groot acht, zal het waken voor te snelle en lichtvaardige besluitvorming. • <u>Archieven</u> van het Land: Wordt geïnventariseerd. Zal onderwerp zijn van een expertgroep. • <u>Vereffenaar</u>: Na de opheffing van het Land zal de ontmanteling naar verwachting doorlopen (m.n. boedelscheiding en afhandeling juridische verplichtingen). Hiervoor moet een zgn. vereffenaar worden ingesteld. Het is nog onbekend of dit onderdeel uitmaakt van de ontmantelingsplannen van het Land. • <u>Uitvoering van Landstaken</u> door Landsorganisaties: Op 12 november 2007 is afgesproken dat het Land op een praktische manier start met het overdragen van taken naar Curaçao en Sint Maarten. • Aan de hand van een aanzet van het Land heeft BZK een inventarisatie van Landsorganisaties opgesteld. Per (categorie) van organisatie(s) wordt gezien wat de inzet van Nederland in de verschillende werkgroepen zal zijn, gezien vanuit de toekomstige Nederlandse verantwoordelijkheid voor de BES.
Parlement	Het parlement wordt via de reguliere voortgangsrapportages geïnformeerd.

Conclusie	De voortgang van de ontmanteling is zorgelijk, maar met de nieuwe uitvoeringsstructuur is in feite een herstart gemaakt. Op dit moment wordt er vooral veel inventariserend werk gedaan. Een risico is dat bestuurlijke beslissingen te lang worden uitgesteld. Een ander risico vormt de voortijdige 'uitholling' van het Land Nederlandse Antillen, waardoor de uitvoering van Landstaken, met name op de BES, niet meer is gewaarborgd.
Maatregelen	Door de voorziene deelname van Nederland in de begeleidingscommissie en relevante expertgroepen zal het mogelijk zijn om het proces en de voortgang beter te monitoren en Nederlandse belangen (m.n. vanuit de toekomstige verantwoordelijkheid voor de BES) beter te behartigen.

7. ONDERSTEUNING GEZAGHEBBERS

		☺
Doel	Gedurende het staatkundig veranderingsproces is het belangrijk dat de gezaghebbers van de vijf eilandgebieden hun (toezichhoudende) taken goed blijven uitoefenen. De gezaghebbers krijgen hierbij ondersteuning vanuit Nederland.	
Verantwoordelijkheid	Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen (coördinator)	
<u>Aandachtsgebieden</u> stand van zaken	<ul style="list-style-type: none"> • Momenteel vindt de selectie plaats van zes medewerkers, die de gezaghebbers van Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba en Bonaire zullen gaan ondersteunen. Het gaat om ondersteuning op de volgende terreinen: juridische zaken, politiezaken, vreemdelingen- en paspoortzaken, bedrijfsjuridische zaken, en ruimtelijke ordening, natuur en milieu. De bedoeling is dat zij begin januari 2008 starten met hun werkzaamheden. • Binnenkort wordt gestart met de werving van vier medewerkers ten behoeve van de gezaghebber van Curaçao. 	
Parlement	Het parlement wordt via de reguliere voortgangsrapportages geïnformeerd.	
Conclusie	Dit traject verloopt volgens planning.	
Maatregelen	Geen aanvullende maatregelen nodig.	

8. ONDERZOEK NAAR RELATIE MET EUROPESE UNIE

		☺
Doel	Inzicht verkrijgen in de economische en juridische implicaties van een eventuele UPG-status voor de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen en Aruba.	
Verantwoordelijkheid	Nederland	
<u>Aandachtsgebieden</u> stand van zaken	Voor het vergaren van inzicht in de implicaties van een eventuele UPG-status worden twee onderzoeken uitgevoerd, te weten 1) onderzoek naar de juridische implicaties, en 2) onderzoek naar de economische implicaties. Beide onderzoeken zijn deze zomer aanbesteed. Begin 2008 zullen de onderzoeken gereed zijn.	
Parlement	De onderzoeken zullen aan de Tweede Kamer worden aangeboden.	
Conclusie	De uitvoering van de onderzoeken ligt op schema.	
Maatregelen	Geen aanvullende maatregelen nodig.	

9. ARUBA

		☹
Doel	Aruba werkt mee met de totstandkoming van de nieuwe statussen van de Antilliaanse eilanden.	
Verantwoordelijkheid	Aruba	
<u>Aandachtsgebieden</u> stand van zaken	<ul style="list-style-type: none"> Het overleg op ambtelijk niveau met Aruba over de samenwerking op het terrein van rechtspleging en rechtshandhaving moet opnieuw worden opgestart. Aruba heeft toegezegd het voortouw te zullen nemen in het overleg over de consensus-rijkswet Gemeenschappelijk Hof. 	
Parlement	Het parlement wordt via reguliere voortgangsrapportages geïnformeerd.	
Conclusie	Aruba heeft aangegeven de Antilliaanse eilanden niet te willen belemmeren in hun streven om een nieuwe status binnen het Koninkrijk te bereiken.	

Maatregelen	Geen aanvullende maatregelen nodig. De relatie met Aruba heeft de continue aandacht.
--------------------	--